Programa para la implantación de la Red de Comunicaciones y Servicios	**Duración**	**Meses**																							
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
Preparación del proyecto, ingeniería, compras y acopio inicial de materiales	**2 meses**																								
Red Multiservicio	**19 meses**																								
Ingeniería	6 meses																								
Cableado de túneles	15 meses																								
Electrónica de Red	15 meses																								
Cableado y electrónica de red en edificios administrativos	12 meses																								
Cableado y electrónica de red en talleres	15 meses																								
Videovigilancia	**23 meses**																								
Ingeniería	6 meses																								
Cableado e instalación de cámaras	19 meses																								
Centros de Monitoreo y CEO	19 meses																								
Alarmas	**21 meses**																								
Ingeniería	6 meses																								
Cableado e instalación de sensores	19 meses																								
Instalación de centrales de alarmas	19 meses																								